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Inleiding
SIGS staat voor Succesvol Implementeren Groene Stadsontwikkeling, en is de titel 
van een TKI project dat door WUR in nauwe samenwerking met 24 publieke en 
private partijen (zie hieronder) is uitgevoerd in de periode 2020-2023. Ze hebben zich 
gebogen over de vraag hoe van groene stad-ambities naar een geslaagde realisatie en 
implementatie ervan te komen. 

De partners binnen het SIGS project
Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Almere

Gemeente Amsterdam

Gemeente Dordrecht

Gemeente Ede

Gemeente Eindhoven

Gemeente Gorinchem

Gemeente Groningen

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Utrecht

Gemeente Zwolle

Staatsbosbeheer

NEPROM - Vereniging voor Nederlandse 
Projectontwikkeling Maatschappijen 

BNSP - Beroepsvereniging Nederlandse 
Stedenbouwkundigen en Planologen

Tom van Tuijn stedenbouw

BNA - Branchevereniging Nederlandse 
Architectenbureaus

FAAM architecten

NVTL - Nederlandse Vereniging voor Tuin- en 
Landschapsarchitectuur

Vereniging Stadswerk

Stichting De Groene Stad

Nederlandse Cultuurgroep voor Rozen en 
Rozenonderstammen

VHG - Vereniging Hoveniers & Groenvoorzieners

NL Greenlabel

Wageningen University & Research (WUR)

Groene stadsontwikkeling
Steden zetten steeds meer in op klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en een gezonde 
leefomgeving, en zien daarbij vergroening als een manier om dat te bereiken. Groen is 
dus een middel, geen doel op zich. In het recente verleden werd stedelijk groen vooral 
gezien als verfraaiing van de leefomgeving, nu wordt de stap gemaakt van decorgroen 
naar functioneel groen. 

Functioneel groen gaat om een andere benadering. De groene infrastructuur wordt 
hierbij gezien als leverancier van essentiële functies, gebaseerd op ecosysteem-
diensten, die invulling geven aan steeds belangrijker wordende beleidsmatige opgaven. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• Klimaatverandering met steeds zwaardere regenbuien, waarbij groene ruimte werkt 

als ‘spons’;
• Stijgende zomertemperaturen en het stedelijk hitte-eiland effect, waarbij met 

passend en voldoende groen een dempende of verkoelende werking kan worden 
gerealiseerd;

• Het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van stedelijke bewoners en de 
belevingswereld van kinderen;

• Het creëren van ruimte voor de achteruitgaande biodiversiteit door verbeterde 
natuurinclusiviteit in de bebouwde omgeving. 

Deze systemische benadering is gebaseerd op het nadenken over ecologische condities 
in steden (Tjallingii, 1996) en het recentere gedachtegoed van ecosysteemdiensten 
(PBL, 2014). Met dat als startpunt wordt het concept van functioneel groen nu ook 
gebruikt voor parken, raingardens, bermen en vegetatiedaken. Die revolutie is na 2015 
overgegaan van een groene, naar een groenblauwe revolutie, omdat uit onderzoek de 
onmiskenbare rol van water voor het daadwerkelijk functioneren van stedelijk groen 
steeds opnieuw bewezen werd (zie o.a. TKi Project Smartroof 2.0). Functioneel stedelijk 
groen kan niet meer zonder ‘blauw’ ontworpen worden en is dus sindsdien integraal 
verbonden met het stedelijk watervraagstuk. Niet als probleem, maar als deel van de 
oplossing. 

Alle groenblauwe elementen die specifieke functies dienen, van natuurlijk tot sociaal 
maatschappelijk (denk aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid & welzijn), 
en meer zijn dan alleen ‘mooi’, vallen onder de noemer ‘functioneel groen’. Dat schept 
ook de ruimte om bij ontwerp en inrichting goed na te denken over de voorwaarden 
van groei en het slim beheer van het groen, en op basis hiervan te investeren in de 
juiste omstandigheden. 
1 Tjallingii, S. P. (1996). Ecological conditions. Strategies and structures in environmental 
planning. IBN.  
2PBL. (2014). Ecosysteemdiensten. Planbureau Voor de Leefomgeving. https://www.pbl.nl/
ecosysteemdiensten
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Zonder die juiste omstandigheden kan het groen namelijk de gewenste functies niet, 
niet duurzaam, of niet rendabel leveren. 

In architectuur, stedenbouw en gebiedsontwikkeling betekent dit dat er aan het begin 
van een project iets meer tijd en aandacht besteed moet worden aan het stedelijk 
groen op, aan en bij projecten:
• Welk groen past bij de locatie (regio, bodem, locatie in de stad)?
• Welke functies moet het groen vervullen voor de mensen die het gebruiken?
• Hoe krijgt het gekozen groen voldoende voeding en water en draagt het bij aan 

waterretentie, waterinfiltratie en verkoeling?
• Op welke manier kunnen het groen en het algehele ontwerp gefinetuned worden 

zodat het meer waarde heeft voor biodiversiteit?

Figuur 1 De huidige rol van functioneel groen in het verstedelijkingsproces

Doel en aanleiding van het SIGS project
Bekend is het huidige fenomeen dat veel groene ambities in stedelijke 
gebiedsontwikkeling uiteindelijk niet of onvoldoende daadwerkelijk gerealiseerd 
worden, zoals hieronder in figuur 1 is geïllustreerd.

Het SIGS project had als doel om stedelijke professionals van de juiste kennis 
te voorzien om de integratie van groen in de stadsontwikkelingsprocessen te 
verbeteren. In dit document wordt daarom een systeemoverzicht opgeleverd over 
waar in het proces van stadsvernieuwing en –uitbreiding de kansen en knelpunten 
zitten voor het groen. 

In het project is ook een reeks aan kennisproducten ontwikkeld die als concrete 
handvatten kunnen fungeren voor verbetering van de positie van groen in de 
stadsontwikkeling. In dit document wordt naar deze documenten verwezen, zie de 
lijst achterin voor een compleet overzicht. Op de projectwebsite  
www.groenestadsontwikkeling.nl zijn eveneens alle producten te vinden.   

http://www.groenestadsontwikkeling.nl
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Aanpak
In de periode 2020-2023 hebben WUR onderzoekers op verschillende manieren 
informatie opgehaald over hoe groene stadsontwikkeling in de praktijk verloopt, en 
welke uitdagingen en kansen dit oplevert. 
• In veel van de betrokken steden zijn WUR onderzoekers direct betrokken geweest 

bij cases van stedelijke gebiedsontwikkeling. Ze hebben hierbij met gemeentelijke 
projectteams meegedacht over hoe tot een realisatie van functioneel groen te 
komen. Daarbij hebben ze geïnventariseerd hoe er binnen deze projectteams met 
groen werd omgegaan, in het proces van ambitie naar uitvoering. De rol van de 
WUR ging van meedraaien, adviseren en adresseren (o.a. als lid van een Q-team) tot 
analyseren (bestuurskundig, via interviews) en reflecteren. De tijd en intensiviteit 
van de betrokkenheid verschilden van casus tot casus. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van de verschillende cases.

Gemeente Casus Type gebiedsontwikkeling
Alphen aan den Rijn De Noordrand 1 Woonwijk, uitleglocatie
Alphen aan den Rijn De Gnephoek Woonwijk, uitleglocatie
Almere Centrumontwikkeling Transformatie centrum
Amsterdam Hamerkwartier Woonwijk, transformatie
Amsterdam Schinkelkwartier Woonwijk, grootschalige 

transformatie
Ede Kernhem Noord Woonwijk, uitleglocatie
Eindhoven Vergroening centrum Centrumontwikkeling
Gorinchem Arkelsedijk Transformatie stadsrand
Groningen Vergroening binnenstad Verbetering leefkwaliteit openbare 

ruimte
Leeuwarden Cambuur Woonwijk, binnenstedelijke 

transformatie
Leeuwarden Heechterp Woonwijk, transformatie
Utrecht Merwedekanaalzone Woonwijk, binnenstedelijke 

transformatie
Zwolle Spoorzone Woonwijk, binnenstedelijke 

transformatie

• In 2020-2021 hebben een aantal werkgroepen gedraaid binnen het SIGS project 
(online i.v.m. Covid), waarin gemeentelijke beleidsmedewerkers en WUR 
onderzoekers zich hebben gebogen over Groenbeleid & Visie, Programma van 
Eisen, Ontwerp, Voorbereiding Uitvoering en Groenbeheer. Hierbij zijn kansen en 
knelpunten opgehaald en mogelijke oplossingsrichtingen verkend.

• Er zijn onder leiding van de WUR in 2020-2023 ca. 20 online bijeenkomsten geweest 
waarin strategische onderdelen van groene stadsontwikkeling zijn besproken aan de 
hand van (beleids)ontwikkelingen uit de steden, het Rijk en WUR onderzoek. Hierbij 
waren programmaleiders Groen van de 12 partnersteden betrokken, samen met 
beleidsmedewerkers Groen in en om de Stad (GIOS) van de Ministeries LNV en BZK.

Tabel 1 Een overzicht van de verschillende cases binnen het SIGS project

Figuur 2 Een bezoek aan het Medina complex in Eindhoven.
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• Samen met het platform KANbouwen (Klimaatadaptief Bouwen met Natuur) van 
NEPROM, Bouwend Nederland en WoningbouwersNL heeft de WUR: 
• de praktijk van natuurinclusieve woonwijken uit het verleden geëvalueerd;
• leertrajecten over natuurinclusief bouwen voor projectontwikkelaars uitgevoerd;
• en factsheets opgesteld. 
Ook maakte de WUR deel uit van de stuurgroep van platform KANbouwen 
(www.kanbouwen.nl). Door deze intensieve samenwerking zijn m.b.t. groene 
gebiedsontwikkeling ook vanuit het perspectief van projectontwikkelaars en bouwers 
kansen en knelpunten gesignaleerd.

• Samen met private en publieke partijen heeft de WUR een aantal landelijke 
kennisdagen en congressen  over groene stadsontwikkeling georganiseerd. Deze 
bijeenkomsten zorgden voor veel inspiratie en uit de discussies zijn aanvullende 
inzichten opgetekend.

• Door WUR zijn binnen het SIGS project tools en richtlijnen ontwikkeld als een 
concreet antwoord op de kennisbehoeften van deze steden (zie achterin dit 
document bij “Overzicht SIGS producten”). In het komen tot deze kennisproducten is 
intensief samengewerkt met gemeenten en kwamen concrete kansen en knelpunten 
naar voren.

• Naast het SIGS project waren de WUR onderzoekers uit dit project ook betrokken 
bij belendende projecten: over vergroening van sociale woningbouw (Prettig Groen 
Wonen), de projecten Effectief Klimaatgroen in de Stad en TKI Eco-Systeem Stad, 
de City Deal Openbare Ruimte (CDOR), de Benchmark Gemeentelijk Groen en de 
bomennorm van Norminstituut Bomen (zie links achterin dit document). Hierdoor 
zijn inzichten uit SIGS vergeleken met de inzichten uit de andere trajecten, en zijn 
er gezamenlijke kennissessies georganiseerd (o.a. over de financiering van stedelijk 
groen). 

• WUR was in de periode 2020-2023 ook betrokken bij het Groene Stadonderzoek 
vanuit het Rijk, dat zich o.a. richtte op groennormen, kosten en baten van 
vergroening, financiering van groen en de landelijke maatlat Klimaatadaptatie 
bebouwd gebied. Ook hier zijn inzichten uitgewisseld, met het Rijk en met de door 
het Rijk betrokken adviseurs en stakeholders. 

Baten van groene straten
Geïllustreerde inzichten en handvatten 
voor functioneel groen in straatontwerp

Aantrekkelijke 
  Koele Plekken & Routes
  Basisprincipes en richtlijnen voor natuurlijke verkoeling

Figuur 3 en 4 Binnen het SIGS project zijn verschillende producten ontwikkeld, zoals 
“Aantrekkelijke koele plekken & routes” en “Baten van groene straten”.

http://www.kanbouwen.nl
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Resultaten
De inzichten uit het SIGS project omvatten de huidige uitdagingen en vervolgens 
mogelijke oplossingsrichtingen, en in een aantal gevallen al concrete handvatten. 
Omdat er in de periode 2020-2024 in Nederland veel is ontwikkeld op het gebied van 
groene stad zijn sommige uitdagingen inmiddels deels al opgepakt, soms op landelijk 
niveau, soms op lokaal niveau, in bepaalde steden. Desalniettemin is het gehele 
overzicht van belang, juist voor specifieke steden om te kijken wat wel en niet nog een 
uitdaging is. 

De uitdagingen en bijbehorende handelingsperspectieven zijn in dit document 
gegroepeerd vanuit het perspectief van gemeenten als belangrijke doelgroep van het 
SIGS project: organisatie intern, samenwerking extern, financiering, instrumenten en 
richtlijnen, en vakkennis. Zie ook de onderstaande panelen. Neem de onderwerpen 
één voor één door, of klik op één van onderstaande panelen om naar een specifiek 
onderwerp te gaan. 

Organisatie (intern) Samenwerking (extern) Financiering Instrumenten en richtlijnen Vakkennis

Voor elk onderwerp komen de verschillende uitdagingen en bijbehorende 
oplossingsrichtingen achtereenvolgens aan bod. Aan het eind van elk onderwerp volgt 
een samenvattend overzicht.



8

Versie juni 2024

Organisatie (intern) bij gemeenten

O
rganisatie 
(intern)

Sam
enw

erking 
(extern)

Financiering
Instrum

enten en 
richtlijnen

Vakkennis



9Versie juni 2024

O
rganisatie 
(intern)

Sam
enw

erking 
(extern)

Financiering
Instrum

enten en 
richtlijnen

Vakkennis

Organisatie (intern) bij gemeenten

Uitdaging 1: Bestuurlijke groene ambitie leidt niet tot aanpassing van interne 
organisatie 
Groene stadambities worden veelal wel door bestuurders omarmd, maar er is vaak 
onvoldoende oog voor wat het aan interne organisatie vraagt om die ambities ook 
te realiseren. Hierbij kan ook meespelen dat er (te) veel ambities omarmd worden, 
waardoor er keuzes gemaakt moeten worden en groene ambities niet altijd de 
benodigde aandacht krijgen om ze te kunnen realiseren.

Oplossingsrichtingen
Maak bestuurders duidelijk dat om echt de groene ambities te realiseren er op veel 
punten op de reguliere werkwijze moet worden ingegrepen. Voorkom daarmee de 
achteruitgang in de planfasen zoals afgebeeld in Figuur 1 in dit document. 

Ambities stellen vraagt dus om commitment van bestuurders, waarop 
projectmedewerkers steeds terug moeten kunnen vallen, als verval van de realisatie 
van de ambities dreigt. Dat vraagt bestuurders die steeds opnieuw eisen, maar het 
vraagt ook om nieuwe samenwerkingen, extra inspanning of soms investeringen. 
Om bestuurders te enthousiasmeren en inzichtelijk te maken welke baten groen kan 
leveren, kunnen bijvoorbeeld excursies worden georganiseerd naar voorbeeldprojecten. 
Door samen op pad te gaan, kunnen ook nieuwe contacten binnen de organisatie 
ontstaan of bestaande contacten versterkt worden, wat bij kan dragen aan de 
onderstaande uitdaging.

Uitdaging 2: Onvoldoende samenwerking tussen afdelingen
Als functioneel groen in de breedte wordt beschouwd dan is te zien dat het alle vlakken 
van de stad raakt (groen, verhardingen, stedenbouw, mobiliteit, grondzaken, energie, 
water, veiligheid). Zo heeft de energietransitie op verschillende fronten veel gevolgen 
voor kansen voor groen in het stedelijk gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer 
transformatorhuisjes en grote transformatorstations, en meer kabels en leidingen met 
bijkomende beperkingen voor groen. 

Intern is er echter vaak onvoldoende een cultuur van samenwerken tussen de 
afdelingen Groen en andere afdelingen. Afdelingen zijn fysiek gescheiden en/of hangen 
onder verschillende directies. Deze verzuiling staat juist haaks op wat nodig is om groen 
multifunctioneel in te zetten voor een leefbare stad.  

Oplossingsrichtingen
Afdelingsoverstijgend en vroegtijdig samenwerken op strategie en in projecten kan 
helpen om knelpunten en kansen vroegtijdig te adresseren. Zo werken in sommige 
steden groen en mobiliteit al op strategisch niveau samen om zo in de planuitvoering 
kansen te benutten en te creëren en knelpunten te voorkomen.   

Uitdaging 3: Onvoldoende herkenning groene baten binnen de organisatie
Realisatie van groen levert met name veel op voor andere beleidsdoelen dan enkel 
die van de afdeling groen. Dit is echter onvoldoende bekend bij zowel de groen- als 
andere afdelingen. Baten voor waterberging en biodiversiteit worden vaak wel 
herkend, baten voor gezondheid, economie, onderwijs, imago etc. doorgaans veel 
minder. 

Oplossingsrichtingen
Bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie vergroten over de bredere 
baten van vergroening. Groen is tenslotte een middel, niet een doel op zich. En goed 
ontworpen en aangelegd groen kan meerdere functies tegelijk vervullen.

Ook bij deze uitdaging kunnen excursies helpen om bewustwording te vergroten. Door 
naar verschillende voorbeeldprojecten te kijken, kan ook inzichtelijk worden wat wel 
en niet goed werkt.

De volgende SIGS publicaties kunnen ook helpen om groene baten inzichtelijk te 
maken:
• Schema relaties tussen politieke thema’s en de groene stad  
• Overzicht van bijdragen groenblauw aan leefbaarheid

Uitdaging 4: Onvoldoende capaciteit / beschikbaarheid van groenexperts bij 
projecten
Vanwege onvoldoende capaciteit of beschikbaarheid van groenexperts, 
kan een er niet altijd een groenexpert actief betrokken worden bij lopende 
gebiedsontwikkelingstrajecten. Een beperkte en/of te late betrokkenheid betekent 
vaak ook gemiste kansen om tot functionele vergroening te komen. Juist in het begin 
van trajecten worden belangrijke keuzes gemaakt, groen zit dan vaak (nog) niet aan 
tafel. 

https://www.groenestadsontwikkeling.nl/en/show-10/politieke-themas-en-fysieke-groene-stad.htm
https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/display-on-pages/show/overzicht-bijdrage-groenblauw-en-leefbaarheid.htm
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Oplossingsrichtingen
Anticiperen door middel van:
• Het tijdig signaleren wanneer belangrijke stedenbouwkundige trajecten gaan lopen; 
• Het adresseren hoe groen aan de voorkant van trajecten bij betrokken kan worden;
• Het inzetten van de juiste groenexperts op de juiste trajecten (voor complexe 

trajecten dus ervaren experts).

Bij reguliere trajecten kan gezorgd worden voor standaardoplossingen qua groen, 
die met behulp van duurzaamheidsexperts en ontwerpinstrumentarium makkelijk in 
projecten kunnen worden overgenomen.

Voor de eerste twee punten dienen op managementniveau programmatische afspraken 
tussen Stedenbouw / Mobiliteit / Grondzaken en Groen gemaakt te worden waardoor 
betrokkenheid gegarandeerd kan worden.

Uitdaging 5: Fors verloop bij professionals
Dit speelt zowel bij het groen als bij andere werkvelden. Niet alleen wisselen 
professionals regelmatig van werkgever, ook binnen de organisatie vinden (te) 
regelmatig wisselingen plaats van takenpakket/dossiers/projecten. 

Dit gebeurt over de breedte van de gemeente, maar is cruciaal voor functioneel 
groen omdat langjarige ervaring van de inhoud (toegepaste techniek, details, 
leveranciersrelaties, onderhoudskennis), processen en interne samenwerking cruciaal is 
voor ingewikkelde opgaven als functioneel groen.

Hierbij komt dat groenblauwe infrastructuur vaak voor vele decennia functioneren 
wordt ontworpen. Dit staat haaks op het snelle kennisverloop en de praktijk leert dat 
als kennis van het systeem / ontwerp / producten / onderhoud / leveranciers verdwijnt, 
de functie en de werking van de groenblauwe infrastructuur in zeer korte tijd in 
gevaar komt. In het ergste geval wordt het zelfs weer verwijderd en vervangen voor 
conventioneel grijs of groen.  

Oplossingsrichtingen
Management met betrekking tot: 
• Bewustwording: expertise en ervaring op specifieke werkvelden erkennen als een 

voorwaarde om tot voldoende kwaliteit in de uitvoering van gebiedsontwikkeling te 
komen.

• Actie: in het personeelsbeleid aansturen op het vasthouden van experts op cruciale 
posities binnen de organisatie, zowel ervaren personen als potentials.

• Actie: inventariseren van de argumenten van personeel om van positie en/of baan 
te wisselen, en hierop pro-actief handelen.

• Actie: zorgvuldig vastleggen van project-details op ontwerp, product en 
systeemniveau (in bijvoorbeeld een GIS database) van de gerealiseerde 
groenblauwe toepassing, zodat op een later moment de cruciale informatie ook 
door anderen teruggevonden kan worden.

Uitdaging 6: Beheerders te laat betrokken bij proces
Bij het opstellen van Beleids- en Gebiedsplannen zijn beheerders onvoldoende aan de 
voorzijde van het proces betrokken. Regelmatig is hun rol beperkt tot een beheertoets 
van plannen. Dit terwijl voor het functioneren van groen de kwaliteit van het beheer 
cruciaal is. Bij slecht groenontwerp en/of -beheer zijn er wel de kosten, maar worden 
de beoogde baten van het groen onvoldoende bereikt. 

Hiernaast worden veel medewerkers in het beheer van de buitenruimte bij renovatie 
of herinrichtingsprocessen zo strak in een tijd en financieel harnas gedrukt dat 
er simpelweg geen ruimte is om aandacht te besteden aan de ambities van de 
bestuurders. Dat is tegenstrijdig met de ambities in Uitdaging 1.  

Figuur 5 Verschillende typen groen hebben verschillend beheer nodig om goed te 
kunnen functioneren. 
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Oplossingsrichtingen
Veel gemeenten kennen in hun organisatie een tweedeling tussen stadsontwikkeling 
en stadsbeheer. Dit zorgt voor verschil in cultuur en in werkwijze. Erken dat dit voor 
stedelijk groen niet goed werkt, en dat er overstijgend gedacht en gehandeld zal 
moeten worden. 

Vanuit stadsontwikkeling: 
• Betrek vanaf het moment dat het over groen gaat niet alleen groenontwerpers maar 

ook groenbeheerders.

Voor stadsbeheer:
• Zorg voor groenbeheerders die de vaardigheid hebben om al in het ontwikkel/

ontwerpproces te duiden waar de kansen en knelpunten voor het groenbeheer zitten 
(en daarbij opbouwend kunnen meedenken/samenwerken met beheerders van 
andere disciplines) en als bruggenbouwer tussen stadsontwikkeling en stadsbeheer 
kunnen opereren.

• Zorg ook bij de niet-groene beheerders van het publieke domein (openbare ruimte, 
wegen, riolering, organisatie van festivals in openbare ruimte) voor samenwerking 
met groene collega’s als het gaat om wat groen nodig heeft om functies te kunnen 
(blijven/gaan) vervullen en schade aan groen door andere stedelijke functies (kermis, 
festival) te voorkomen.

Uitdaging 7: Groen wordt vaak als eerste weggelaten
Groen wordt bij het keuzes maken in de gebiedsontwikkeling nog vaak als eerste 
weggelaten (ondanks bestuurlijke ambities als ‘groen, tenzij’), zeker als voor andere 
functies wel duidelijke normeringen en (ruimtelijke) eisen zijn vastgelegd, en voor groen 
niet of onvoldoende. Onduidelijkheid over de rol (functies) van het geplande groen 
versterkt dit proces.

Oplossingsrichtingen
• Leg duidelijk vast waarom er groen wordt opgenomen in een plan en welke functies 

dat groen moet vervullen, incl. meetbare criteria waar de functies van het groen aan 
moeten voldoen. 

• Maak duidelijke afwegingskaders op bestuurlijk niveau waarin helder wordt hoe naar 
de prioritering van functies gekeken dient te worden. ‘Groen, tenzij’ is onvoldoende 
als daarmee de gebiedsontwikkelingspraktijk niet vergroent. 

• Scherpe keuzes en heldere afwegingscriteria kunnen wel helpen, waarbij de beoogde 
doelen van de vergroening (klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid) kunnen 

worden vergeleken met andere doelstellingen. Neem daarin de lange termijn mee 
(bijvoorbeeld op gebied van klimaatverandering), en het feit dat groen (met name 
bomen) enkele decennia nodig hebben om te groeien en de juiste baten te leveren.

• Een groennorm is een middel om fysieke ruimte te claimen, maar alleen een 
groennorm is onvoldoende als andere doelen blijven prevaleren. Als ‘groen, tenzij’, 
‘groen, want’ en ‘groen, omdat’ nog altijd te veel uitwegen bieden moet het devies 
op een bepaald moment gewoon ‘groen, punt’ (of beter ‘groenblauw, punt’) – 
worden.

Uitdaging 8: Onvoldoende groenkennis bij gemeentelijke supervisor en 
commissie Omgevingskwaliteit (na gunning tender)
In tenders voor stedelijke gebiedsontwikkeling worden door gemeenten steeds vaker 
groene beleidsambities gerelateerd aan klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en 
gezondheid meegegeven. Nadat de opdracht gegund wordt aan een private partij gaat 
het project de reguliere processtappen door binnen de gemeente. 

Zo wordt een gemeentelijke supervisor (vaak een stedenbouwkundige) aan het 
project gekoppeld en krijgt ook de commissie Omgevingskwaliteit (ook wel commissie 
Ruimtelijke kwaliteit, meestal bestaand uit stedenbouwers en architecten) de geijkte 
rol van het toetsen van de plannen. Bij deze professionals is lang niet altijd voldoende 
kennis van- en affiniteit met- functioneel groen aanwezig, en blijkt ook regelmatig 
dat de reguliere eisen (vaak gericht op beeldkwaliteit, identiteit) belangrijker worden 
gevonden dan de ‘nieuwe’ eisen gelinkt aan de groenbaten. 

Hierdoor kunnen plannen met een goede functionele groenblauwe invulling 
uiteindelijk alsnog in kwaliteit achteruitgaan omdat de begeleiders/toetsers vanuit de 
gemeente de verkeerde afwegingen maken en decorgroen boven functioneel groen 
verkiezen.  

Oplossingsrichtingen
• Overzie de rol van de gemeente in het sturen op functioneel groen gedurende het 

gehele proces van de stedelijke gebiedsontwikkeling:
• Formuleer duidelijke eisen voor de hoeveelheid/inrichting van groen in relatie tot 

de gewenste functies.
• Maak functies meetbaar en controleerbaar in bijvoorbeeld % groenbedekking, 

relatie met de 3-30-300 regel, regenwater-management in mm retentieruimte, 
mm’s opvang op jaarbasis of opvangcapaciteit gerelateerd aan buien T10 of T100, 
rekening houdend met de meest recente KNMI klimaatscenarios. 
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• Evalueer in recente projecten de rol van niet-groene begeleiders/toetsers in groene 
stadsontwikkelingsprojecten, en hun impact op de realisatie van het project. 

• Maak voor nieuwe projecten supervisors al vroegtijdig, bij de opdrachtformulering, 
onderdeel van de groenblauwe ambities, en check daarbij of ze voldoende 
kennis en affiniteit met het onderwerp hebben. Betrek ecologen, klimaat- en 
gezondheidsexperts ook na gunning van de opdracht en laat ze samenwerken met de 
toetsende collega’s.

• Ga het gesprek aan met de commissie Omgevingskwaliteit over hoe naar functioneel 
groen te kijken, en daarbij goede afwegingen tussen beeldkwaliteit en leefbaarheid 
te maken. Laat hen eventueel aanvullende kennis opdoen over functioneel groen.

Zie ook deze SIGS publicatie:
• Mattijssen, T. J., Dijkshoorn-Dekker, M. W., Kortstee, H. J., Polman, N. B., & Snep, R. 

(2023). Nature-inclusive urban development: lessons learned in three real estate 
projects in Dutch cities. International Journal of Urban Sustainable Development, 
15(1), 152-171.

Uitdaging 9: Er is (meer) ruimte nodig voor innovatie
Op het gebied van groenblauwe natuurinclusieve watersensitieve energiebewuste 
stedelijk ontwikkeling is nog lang niet alles bekend en al uitgevonden. Ruimte voor 
innovatie in het publieke domein is essentieel om ervoor te zorgen dat we zowel als 
bewoners als vakspecialisten zo snel mogelijk leren wat werkt en wat niet, in het 
aanschijns van een zich versnellende klimaatverandering.

Oplossingsrichtingen
Het is belangrijk om in de praktijk van de dagelijkse vervangings-, dan wel 
nieuwbouwopgave in het stedelijk, privaat en openbaar gebied te innoveren en 
experimenteren:
• Deel de successen en geleerde lessen breed, voorkom herhaling in eigen gemeente. 

Bezoek samen voorbeelden, dat geeft meer inzicht dan alleen praten en draagt bij 
aan elkaar beter leren kennen 

• Innoveren doet men in de quad-helix methode: samenwerken tussen gemeente, 
bedrijven, de wetenschap en de stakeholders (o.a. in zogenaamde TKI projecten)

• Innoveren stopt niet na oplevering van de innovatieve renovatie of reconstructie bij 
de overdracht na beheer: na de oplevering gaat het leertraject nog minimaal 2 jaar 
door. maak daar tijd en ruimte voor vrij bij de afdeling die ontwikkelt, en de afdeling 
die het beheer overneemt

• Begroot beperkte maar de juiste sensor-meettechniek. Doet de innovatie ook echt 
wat je wil?

• Begroot en accepteer faalkosten. Faal, maar faal snel, zo houd je de leercurve 
stijl. Ontwerp living labs slim voor mogelijk tegenvallende resultaten: innoveer 
bijvoorbeeld in kleinere maar relevante delen, in plaats van in complete straten.

• Leg de lat hoog, wees ambitieus, want dan vind je de daadwerkelijke barrières die 
adaptatie en verandering remmen in de organisatie, in beschikbare producten en 
bestaande wet en regelgeving snel.

• Baseer het innoveren op samenwerking met externe partijen in de groene sector, 
zoals kwekers, hoveniers, groenvoorzieniers, civiel-techneuten, et cetera.

Figuur 6 Bezoek samen voorbeelden, dat geeft meer inzicht dan alleen praten en 
draagt bij aan elkaar beter leren kennen.

http://Mattijssen, T. J., Dijkshoorn-Dekker, M. W., Kortstee, H. J., Polman, N. B., & Snep, R. (2023). Natu
http://Mattijssen, T. J., Dijkshoorn-Dekker, M. W., Kortstee, H. J., Polman, N. B., & Snep, R. (2023). Natu
http://Mattijssen, T. J., Dijkshoorn-Dekker, M. W., Kortstee, H. J., Polman, N. B., & Snep, R. (2023). Natu
http://Mattijssen, T. J., Dijkshoorn-Dekker, M. W., Kortstee, H. J., Polman, N. B., & Snep, R. (2023). Natu
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Uitdaging Mogelijke oplossingen / handvatten
1. Bestuurlijke groene ambitie leidt 
niet tot aanpassing van interne 
organisatie 

 ▸ Vergroot kennis en bewustwording bij bestuurders m.b.t. benodigde aanpassingen in reguliere werkwijze

2. Onvoldoende samenwerking tussen 
afdelingen

 ▸ Afdelingsoverstijgend en vroegtijdig samenwerken op strategie en in projecten  

3. Onvoldoende herkenning brede 
baten van groen binnen de organisatie

 ▸ Bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie vergroten over de bredere baten van vergroening.

Binnen SIGS zijn hiervoor ontwikkeld:
• Schema relaties tussen politieke thema’s en de groene stad  
• Overzicht van bijdragen groenblauw aan leefbaarheid

4. Onvoldoende capaciteit / 
beschikbaarheid van groenexperts bij 
projecten

 ▸ Tijdig signaleren wanneer belangrijke stedenbouwkundige trajecten gaan lopen
 ▸ Adresseren hoe groen aan de voorkant van die trajecten betrokken kan worden.
 ▸ Inzetten van de juiste groenexperts op de juiste trajecten 

5. Fors verloop bij professionals  ▸ Expertise en ervaring op specifieke werkvelden erkennen als voorwaarde voor voldoende kwaliteit in gebiedsontwikkeling.
 ▸ In personeelsbeleid aansturen op het vasthouden van experts, zowel ervaren personen als potentials.
 ▸ Inventariseren van de argumenten van personeel om van positie en/of baan te wisselen, en hierop pro-actief handelen.
 ▸ Zorgvuldig vastleggen van project-details, zodat de cruciale informatie later ook door anderen teruggevonden kan worden. 

6. Beheerders te laat betrokken bij 
proces

Vanuit stadsontwikkeling: 

 ▸ Betrek vanaf het moment dat het over groen gaat niet alleen groenontwerpers maar ook groenbeheerders.

Voor stadsbeheer:

 ▸ Betrek groenbeheerders die al in het ontwikkel/ontwerpproces kunnen duiden waar kansen en knelpunten voor het groenbeheer 
zitten. 
 ▸ Zorg ook bij niet-groene beheerders van het publieke domein voor samenwerking en kennisuitwisseling met groene collega’s 

Tabel gaat verder op de volgende pagina

Samenvattend
Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de uitdagingen en 
oplossingsrichtingen voor de interne organisatie.

Veel van de uitdagingen bij dit onderdeel komen ook terug in de Checklist groene 
stadsontwikkeling, één van de producten die ontwikkeld zijn in het kader van het SIGS 
project (zie ook het overzicht op pagina 29 van dit document).

https://www.groenestadsontwikkeling.nl/en/show-10/politieke-themas-en-fysieke-groene-stad.htm
https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/display-on-pages/show/overzicht-bijdrage-groenblauw-en-leefbaarheid.htm
https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/display-on-pages/show/checklist-groene-stadsontwikkeling.htm
https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/display-on-pages/show/checklist-groene-stadsontwikkeling.htm
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Uitdaging Mogelijke oplossingen / handvatten
7. Groen wordt vaak als eerste 
weggelaten

 ▸ Leg duidelijk vast waarom er groen wordt opgenomen in een plan en welke functies dat groen moet vervullen, incl. meetbare 
criteria waar de functies van het groen aan moeten voldoen. 
 ▸ Maak duidelijke afwegingskaders op bestuurlijk niveau waarin helder wordt hoe naar de prioritering van functies gekeken dient te 
worden. 

8. Onvoldoende groenkennis 
bij gemeentelijke supervisor en 
commissie Omgevingskwaliteit (na 
gunning tender)

 ▸ Formuleer duidelijke eisen voor de hoeveelheid/inrichting van groen in relatie tot de gewenste functies.
 ▸ Maak functies meetbaar en controleerbaar in bijvoorbeeld % groenbedekking, relatie met de 3-30-300 regel, regenwater-
management in mm retentieruimte, etc.
 ▸ Evalueer in recente projecten de impact van niet-groene begeleiders/toetsers op realisatie van groene stadsontwikkelingsprojecten
 ▸ Betrek bij nieuwe projecten supervisors met voldoende kennis en affiniteit met groenblauw, al vanaf opdrachtformulering. 
 ▸ Betrek ecologen, klimaat- en gezondheidsexperts ook na gunning van de opdracht en laat ze samenwerken met de toetsende 
collega’s.
 ▸ Ga het gesprek aan met de commissie Omgevingskwaliteit over hoe naar functioneel groen te kijken, en daarbij goede afwegingen 
tussen beeldkwaliteit en leefbaarheid te maken. 

Zie ook deze SIGS publicatie:
• Mattijssen, T. J., Dijkshoorn-Dekker, M. W., Kortstee, H. J., Polman, N. B., & Snep, R. (2023). Nature-inclusive urban development: 

lessons learned in three real estate projects in Dutch cities. International Journal of Urban Sustainable Development, 15(1), 152-171. 
9. Er is (meer) ruimte nodig voor 
innovatie

 ▸ Deel de successen en geleerde lessen breed, bij voorkeur door samen voorbeelden te bezoeken. Voorkom herhaling in eigen 
gemeente. 
 ▸ Innoveren stopt niet na oplevering van de innovatieve renovatie of reconstructie bij de overdracht na beheer. Maak tijd en ruimte 
vrij voor innovatie na oplevering bij de afdeling die ontwikkelt, en de afdeling die het beheer overneemt.
 ▸ Begroot beperkte maar de juiste sensor-meettechniek. Doet de innovatie ook echt wat je wil?
 ▸ Begroot en accepteer faalkosten. Faal-maar faal snel, zo hou je de leercurve stijl. Ontwerp de living labs slim voor mogelijk 
tegenvallende resultaten: innoveer in kleinere maar relevante delen.
 ▸ Leg de lat hoog, wees ambitieus, want dan vind je de daadwerkelijke barrières die adaptatie en verandering remmen snel.
 ▸ Baseer het innoveren op samenwerking met externe partijen in de groene sector. 

Vervolg tabel

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2023.2216654
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19463138.2023.2216654
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Samenwerking (extern)

Uitdaging 1: Terughoudendheid bij inschakelen (extra) expertise
Stedelijke gebiedsontwikkeling kent een planning waarin planfasen binnen 
bepaalde termijnen doorlopen dienen te worden. Hierop wordt scherp gestuurd 
door projectleiders en bestuur, vooral bij woningbouwprojecten (in verband met 
woningnood). Indien tijdens de uitvoering van het project onvoorziene (externe) 
expertise nodig is als gevolg van de complexiteit van het project, lijkt men als gevolg 
van tijdsdruk en plankostenbeheersing terughoudend om dit te doen. Dit betekent 
in de praktijk dat groenambities verlaagd worden in de betreffende planfasen, 
en het uiteindelijke resultaat minder (functioneel) groen zal zijn, en daarmee de 
achterliggende opgaven minder behaald zullen worden.

Oplossingsrichtingen
Denk niet lichtvaardig over de expertise die nodig is om functioneel groen in de stad 
te realiseren. Zorg voor een projectteam waarin die (ingehuurde) kennis vroegtijdig 
betrokken wordt, en waarin de tijd en ruimte is om in complexe projecten tot 
voldoende diepgang en effectiviteit te komen.

Signaleer aan de voorkant of er vooral standaardsituaties zijn waarin 
standaardoplossingen benut kunnen worden (zie instrumentarium), of dat er nieuwe 
uitdagingen zijn die meer tijd, expertise en maatwerk vragen. In het laatste geval: 
adresseer de aard van de uitdaging en zorg aan de voorkant voor commitment dat dit 
meer tijd, ruimte en budget vraagt.

Uitdaging 2: Onvoldoende groenkennis bij opdrachtgevers voor opstellen concreet  
PvE
Opdrachtgevers (zowel gemeenten als projectontwikkelaars en vastgoedpartijen) die 
functioneel groenprojecten uitzetten in de advies- en ontwerpmarkt hebben vaak nog 
onvoldoende beeld van wat ze precies moeten vragen (PvE) en welke kennis en ervaring 
de opdrachtnemer daarvoor nodig heeft.

Oplossingsrichtingen
Zorg ervoor dat opdrachtgevers voor functioneel groen weten wat ze aan 
opdrachtnemers moeten vragen:
• Betrek interne experts bij het formuleren van de opdracht
• Concretiseer in getallen wat de gewenste doelstellingen (klimaatadaptatie etc.) qua 

groenbaten voor het plan moeten zijn.
• Vraag de opdrachtnemer op onderbouwde wijze te presenteren hoe hun 

groenadvies, groenontwerp e.d. zal leiden tot de gewenste baten. Vraag door op 
het hoe en waarom van het groen, waarmee de opdrachtnemer kan aantonen 
de onderliggende mechanismen en randvoorwaarden van functioneel groen te 
kennen.

• Vraag de opdrachtnemer expliciet om een projectenportfolio te laten zien waaruit 
functioneel groenervaring naar voren komt.

• Vraag de opdrachtnemer om wetenschappelijke of gestandaardiseerde (ISO/NEN 
e.a.) normen en testen en onderzoeken om te kunnen beoordelen het voorstel 
realistisch is.

• Kies externe adviseurs met bewezen ervaring met de implementatie van functioneel 
groen inclusief de randvoorwaarden in ontwerp, inrichting en beheer.

Uitdaging 3: Partners in ontwerp en uitvoering beschikken niet altijd over 
benodigde kennis
In tenders voor stedelijke gebiedsontwikkeling worden door gemeenten opdrachten 
gegund aan consortia geleid door een ontwikkelende partij. Deze partijen werken 
vaak samen met dezelfde, vertrouwde ontwerp- en uitvoeringspartners , terwijl deze 
‘onderaannemers’ niet altijd de benodigde kennis op vlak van functioneel groen 
hebben.

Oplossingsrichtingen
Maak in tenders duidelijk dat voor alle planfasen bewezen ervaring met functioneel 
groen binnen het consortia aanwezig moet zijn. Vraag de partijen dit duidelijk te 
specificeren en ook in de visievorming op het plan in te gaan op wat functioneel groen 
vraagt in de uitwerking van de opgave. Vraag bij de beoordeling van de ingezonden 
aanbiedingen door op dit aspect.

Uitdaging 4: Onvoldoende inzicht in wat gewenste prestaties vragen van andere 
stakeholders
Als voorbeeld lichten we hier een samenwerking toe tussen gemeenten en 
woningcorporaties. Gemeenten en woningcorporaties sluiten prestatieafspraken 
af waarin steeds vaker ook prestaties op gebied van klimaatadaptatie (en andere 
groene baten) opgenomen worden. Vaak ontbreekt het bij de gemeente echter nog 
aan voldoende inzicht in wat het vraagt bij de woningcorporatie om de gewenste 
prestaties te bereiken.
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Oplossingsrichtingen
In de contacten van gemeenten met stakeholders in hun stad (zoals woningcorporaties) 
is het belangrijk dat de gemeente zich realiseert hoe de andere stakeholder in de 
wedstrijd staat: wat zijn de belangen, wat is het kennisniveau, wat is nodig om in 
beweging te komen, en waar liggen samenwerkingskansen? 

Speel in op het ‘what’s in it for me?’ gevoel bij de stakeholders, presenteer de uitdaging 
vanuit hun perspectief en geef voldoende toelichting op ingewikkelde situaties. 

Samenvattend
Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de uitdagingen en 
oplossingsrichtingen voor de (externe) samenwerking.

Veel van de uitdagingen bij dit onderdeel komen ook terug in de Checklist groene 
stadsontwikkeling, één van de producten die ontwikkeld zijn in het kader van het SIGS 
project (zie ook het overzicht op pagina 29 van dit document).

Uitdaging Mogelijke oplossingen / handvatten
1. Terughoudendheid bij inschakelen 
(extra) expertise

 ▸ Betrek experts vanaf het begin van het project
 ▸ Zorg voor voldoende ruimte en tijd in projectplanning om complexe zaken effectief en met voldoende diepgang te behandelen
 ▸ Signaleer bij de start van een project of het om een standaardsituatie gaat of om nieuwe uitdagingen die meer expertise en 
maatwerk vragen, en houd hier rekening mee in de planning.

2. Onvoldoende groenkennis bij 
opdrachtgevers voor opstellen 
concreet PvE

Zorg ervoor dat opdrachtgevers voor functioneel groen weten wat ze aan opdrachtnemers moeten vragen:

 ▸ Betrek interne experts bij het formuleren van de opdracht
 ▸ Concretiseer in getallen wat de gewenste doelstellingen (klimaatadaptatie etc.) qua groenbaten voor het plan moeten zijn.
 ▸ Vraag de opdrachtnemer op onderbouwde wijze (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en/of erkende normen) te 
presenteren hoe hun groenadvies, groenontwerp e.d. zal leiden tot de gewenste baten. 
 ▸ Kies externe adviseurs met bewezen ervaring met de implementatie van functioneel groen inclusief de randvoorwaarden in 
ontwerp, inrichting en beheer.

3. Partners in ontwerp en uitvoering 
beschikken niet altijd over benodigde 
kennis

 ▸ Maak duidelijk bij tenders dat bewezen ervaring met functioneel groen vereist is voor alle planfasen
 ▸ Vraag partijen duidelijk te specificeren hoe ze de benodigde expertise inbrengen
 ▸ Vraag bij de beoordeling van de ingezonden aanbiedingen door over wat functioneel groen vraagt in de uitwerking van de opgave.

4. Onvoldoende inzicht in wat 
gewenste prestaties vragen van 
andere stakeholders

 ▸ Bedenk hoe de andere stakeholder in de wedstrijd staat: wat zijn de belangen, wat is het kennisniveau, wat is nodig om in 
beweging te komen, en waar liggen samenwerkingskansen? 
 ▸ Speel in op het ‘what’s in it for me?’ gevoel bij de stakeholders, presenteer de uitdaging vanuit hun perspectief en geef voldoende 
toelichting op ingewikkelde situaties. 

https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/display-on-pages/show/checklist-groene-stadsontwikkeling.htm
https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/display-on-pages/show/checklist-groene-stadsontwikkeling.htm
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Financiering

Uitdaging 1: Budgetten voor groen zijn vaak ontoereikend
Doordat zowel de groene stadambities in veel steden zijn toegenomen, als ook de 
ambities op vlak van woningbouw en energietransitie, nemen de kosten voor de 
realisatie van stedelijk groen toe. Meer groenareaal, hogere kwaliteit en lastige 
omstandigheden in boven- en ondergrondse ruimte maken dat de kosten stijgen. Daar 
komt een algehele prijsstijgingen voor materiaal en inzet nog bovenop. Budgetten voor 
projecten en bovenwijkse middelen zijn veelal onvoldoende om de kosten te dekken. 
Uit discussies met diverse gemeenten kwam een tekort van ca. 1/3 van de groenkosten 
naar boven.

Oplossingsrichtingen
Signaleer aan de voorzijde van projecten dat voor ambitieuze groene stadprojecten 
de reguliere middelen vaak ontoereikend zijn. Kies er vervolgens bewust voor om de 
ambitie te verlagen (met alle gevolgen voor de leefbaarheid) of aanvullende middelen 
te organiseren (zie volgende punt).

Uitdaging 2: Het is lastig om aanvullende financiering voor groene stadsambities 
te organiseren
Aanvullende financiering organiseren voor groene stadsambities is niet eenvoudig 
omdat:
• Een deel van de baathouders van vergroening niet gewend is mee te financieren (met 

name partijen in de gezondheids- en schadebranche).
• De baten van groen in de gebruiks/beheerfase zitten (lange termijn), en de kosten 

voor een belangrijk deel ook in de ontwikkelfase (korte termijn).
• Op de korte termijn, in de ontwikkelfase, groen door het huidige 

begrotingsinstrumentarium in de grond- en vastgoedexploitatie (GREX, VEX) vooral 
als kostenpost gezien wordt, zonder (lange termijn) opbrengsten.

Oplossingsrichtingen
Om dit complexe probleem op te lossen zijn twee zaken nodig:
• Het verkennen of en onder welke voorwaarden nog niet-betalende baathouders 

beter betrokken kunnen worden bij de financiering van stedelijk groen.
• Een financieringsmodel optuigen waarin investeerders aan de voorkant kunnen 

bijdragen aan groenfinanciering en vervolgens op de lange termijn worden 
terugbetaald door genoemde baathouders.

Binnen SIGS is voor het tweede punt een uitwerking gemaakt hoe een en ander zou 
kunnen worden vormgegeven. Zie SIGS product: 
• Hoe kan financiering van stedelijk groen anders? Verkenning van een nieuwe 

financieringsvorm met behulp van baathouders en investeerders. (verschijnt 
binnenkort op de SIGS website https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/
groenestadsontwikkeling.htm)

Uitdaging 3: Beheerbudgetten voor groen groeien onvoldoende mee met de 
hoeveelheid groen
Budget voor gemeentelijk groenbeheer groeit (onvoldoende) mee met toename van 
het areaal groen. Dit omdat veel gemeenten het beheerbudget koppelen aan het 
aantal inwoners, niet aan het groenoppervlak.

Oplossingsrichtingen
De gemeente Rotterdam is een voorbeeld waarin de gemeenteraad akkoord is met 
de koppeling van beheerbudget aan het groenareaal. Groeit het areaal, dan groeit 
(binnen zekere grenzen) het beheerbudget vanzelf mee. Dit maakt dat gemeente 
Rotterdam ook bij verdere vergroening geen tekort aan financiële middelen voor 
groenonderhoud heeft.

Uitdaging 4: De nadruk ligt op de kosten, niet op wat het groen oplevert
Bij groen spreekt men van ‘de kosten van aanleg en beheer’, terwijl we spreken van 
‘investeren’ als het gaat om bijvoorbeeld vastgoed. Hierbij speelt mogelijk ook mee 
dat sommige baten van groen pas op termijn gerealiseerd worden. Groen begint met 
ontwikkelen vanaf de aanplant, en levert door de jaren heen (mits goed onderhouden) 
steeds meer op. Deze lange termijn past echter niet altijd in de financiële kaders.

Oplossingsrichtingen
Beter zou men spreken van een investering of een asset, met name als het gaat over 
bomen en parken, die vele generaties en politieke- en bestuurscycli kunnen overleven. 
Bij het groenbeheer gaat het dan om asset management waarbij functionaliteit en de 
randvoorwaarden daarvoor voorop staan. Dat dit met name voor biodiversiteit niet 
altijd gunstig is, wordt bij punt 4 van Instrumenten & Richtlijnen nader toegelicht.

Zie SIGS producten:
• Onderhoudsbewust ontwerpen voor stedelijk groen
• Aanbesteden van aanleg en beheer
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Uitdaging Mogelijke oplossingen / handvatten
1. Budgetten voor groen zijn vaak 
ontoereikend

 ▸ Signaleer bij start van project of reguliere middelen toereikend zijn om de ambities te halen
 ▸ Indien ontoereikend: organiseer aanvullende middelen, of verlaag de ambitie (met alle gevolgen voor de leefbaarheid)

2. Het is lastig om aanvullende 
financiering voor groene stadsambities 
te organiseren

 ▸ Verken of en onder welke voorwaarden nog niet-betalende baathouders mee kunnen financieren
 ▸ Start financieringsmodel waarbij investeerders het groen bij aanvang financieren en baathouders op termijn de investeerders 
terugbetalen

Binnen SIGS is voor het tweede punt een uitwerking gemaakt hoe een en ander zou kunnen worden uitgewerkt. Zie SIGS product: 
• Hoe kan financiering van stedelijk groen anders? Verkenning van een nieuwe financieringsvorm met behulp van baathouders en 

investeerders. (verschijnt binnenkort op de SIGS website https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/groenestadsontwikkeling.htm)
3. Beheerbudgetten voor groen 
groeien onvoldoende mee met de 
hoeveelheid groen

 ▸ Koppel beheerbudget aan het groenareaal, zodat het budget meegroeit

4. De nadruk ligt op de kosten, niet op 
wat het groen oplevert

 ▸ Bekijk groen(voorzieningen) als assets, en het groenbeheer als asset management, waarbij functionaliteit en de randvoorwaarden 
daarvoor voorop staan

Zie SIGS producten:
• Onderhoudsbewust ontwerpen voor stedelijk groen
• Aanbesteden van aanleg en beheer

Samenvattend
Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de uitdagingen en 
oplossingsrichtingen voor de financiering
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Instrumenten en richtlijnen

Uitdaging 1: Gebrek aan meetbare doelen bij groene ambities, waaraan getoetst 
kan worden
Vaak ontbreekt in de stedelijke gebiedsontwikkeling een kwantitatief kader voor 
de groene ambities. Dit leidt tot een gebrek aan meetbare doelen waarop de 
planontwikkeling getoetst kan worden. 

Bij uitvragen aan de markt zijn gemeenten vaak nog onvoldonede in staat om scherp 
te formuleren welke functie ze precies eisen, langs welke meetlat die gemeten wordt 
en hoe daarop te controleren of te handhaven. Voor regenwaterretentie zijn eisen 
goed uitlegbaar in mm waterretentiecapaciteit, maar hoe meet je biodiversiteit? Of 
verkoeling? En als je % groene bedekking specificeert, hoe regel je dat je het juiste type 
groen krijgt, en niet het absolute minimum?

Oplossingsrichtingen
In Nederland wordt gewerkt aan het meetbaar maken van groene ambities. Zo worden 
binnen de Landelijke Maatlat Klimaatadaptatie Bebouwd Gebied voor een aantal 
ambities zo concreet mogelijk kwantitatieve eisen gesteld, en wordt een (handreiking 
voor) een landelijke groennorm verkend. Voor de Basiskwaliteit Natuur wordt eveneens 
gewerkt aan het concretiseren van de biodiversiteitsdoelstellingen. 

Vanuit de WUR is de wetenschappelijke onderbouwing van de baten van het groen 
verkend en aangegeven hoe bestaande normen hierop gebaseerd zijn:
• Groennormen in de stad en omgeving

Ook zijn er diverse tools om de meerwaarde van vergroeningsplannen door te rekenen. 
Zie dit SIGS product voor een overzicht daarvan:
• Rekenmodellen voor groene baten

Uitdaging 2: Ruimtelijke condities voor functioneel groen onvoldoende 
meegenomen in bestaande leidraden en richtlijnen
Bestaande leidraden (e.g. LIOR) en richtlijnen/(groen)normen over de inrichting van 
de buitenruimte nemen de ruimtelijke condities voor goed functionerend functioneel 
groen onvoldoende mee.

Oplossingsrichtingen
Binnen SIGS zijn voor een aantal veel voorkomende opgaven evidence-based 
richtlijnen opgesteld met inzichtelijke visualisaties: 
• Baten van groene straten
• Aantrekkelijke koele plekken en routes 
• Snep, R. P., Voeten, J. G., Mol, G., & Van Hattum, T. (2020). Nature based solutions 

for urban resilience: a distinction between no-tech, low-tech and high-tech 
solutions. Frontiers in Environmental Science, 8, 599060. 

Uitdaging 3: Te weinig focus op de functies en baten die groen kan leveren
Beeldkwaliteitsplannen, commissies Omgevingskwaliteit en architecten e.d. richten 
zich veelal nog op de decorrol van groen en het gevormde beeld, en te weinig op het 
leveren van baten (functioneel groen).

Oplossingsrichtingen
Binnen SIGS zijn voor een aantal veel voorkomende opgaven evidence-based 
richtlijnen opgesteld met inzichtelijke visualisaties: 
• Baten van groene straten
• Aantrekkelijke koele plekken en routes 
• Groene maatregelen architectuur
• Bijdragen groenblauw aan leefbaarheid

Uitdaging 4: Het maatwerk dat nodig is voor het realiseren van groene ambities 
is lastig in te passen in de huidige werkpraktijk
Het beheer van de stad wordt steeds meer ingestoken als ‘asset management’ 
waarin harde eisen aan de ‘assets‘ worden gesteld. Door dat specifiek definiëren 
van de inrichtingselementen wordt de openbare ruimte eenvormiger en makkelijker 
te beheren (vergelijkbaar met in Minecraft en Simcity). Maar stedelijke natuur, en 
prestaties van het groen op gebied van klimaatadaptatie en gezondheid, zijn nu 
nog lastig in een dergelijk vooraf gedefinieerde systeem te zetten, en vragen op dit 
moment eerder om lokaal maatwerk en expertise.
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https://edepot.wur.nl/582529
https://www.groenestadsontwikkeling.nl/en/show-10/rekenmodellen-voor-groene-baten.htm
https://www.groenestadsontwikkeling.nl/en/show-10/baten-van-groene-straten.htm
https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/display-on-pages/show/aantrekkelijke-koele-plekken-en-routes.htm
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2020.599060/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2020.599060/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2020.599060/full
https://www.groenestadsontwikkeling.nl/en/show-10/baten-van-groene-straten.htm
https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/display-on-pages/show/aantrekkelijke-koele-plekken-en-routes.htm
http://Groene maatregelen architectuur
https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/display-on-pages/show/overzicht-bijdrage-groenblauw-en-leefbaarheid.htm
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Oplossingsrichtingen
Als eerste is het belangrijk dat duidelijk is welke functies aan de verschillende 
groenblauwe inrichtingselementen in de openbare ruimte kunnen worden gehangen. 
Dit is vervolgens in een asset management systeem op te nemen. 

Vervolgens dient duidelijk te worden of er wel/niet een gestandaardiseerd beheer 
mogelijk is. Bij een standaard beheer is minder specifieke expertise nodig is van de 
functionele randvoorwaarden, waardoor meer partijen dit kunnen uitvoeren. 

Indien standaardbeheer al mogelijk is: als voorbeeld is ecologisch bermbeheer (via 
Kleurkeur) nu al mogelijk, omdat ecologische experts samen met groenaannemers een 
standaard-aanpak hebben ontwikkeld, waarnaar in het asset management kan worden 
verwezen. Overigens vraagt goede uitvoering wel een cursus.

Indien standaardbeheer (nog) niet mogelijk is: indien het beheer vooralsnog moeilijk te 
standaardiseren is, dient in het asset management systeem te worden aangegeven dat 
specifieke expertise nodig is.

In de komende jaren zal er voor een aantal veel voorkomende functioneel groen 
situaties steeds meer standaardbeheer komen, doordat experts de vertaalslag maken 
van maatwerk naar standaard. Belangrijk is aan te geven dat dit vermoedelijk nooit 
voor het gehele groenblauwe systeem zal gaan gelden. Daarom is het belangrijk vanuit 
Groenbeleid richting Groenbeheer en Asset Management Openbare Ruimte het gesprek 
te voeren hoe hiermee om te gaan. Uiteindelijk zou de doelstelling en niet het wel/niet 
standaardiseren voorop moeten staan.

Figuur 7 Groen(blauw)e inrichtingselementen kunnen verschillende functies bieden, 
deze kunnen opgenomen worden in een asset management systeem.
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Uitdaging Mogelijke oplossingen / handvatten
1. Gebrek aan meetbare doelen bij 
groene ambities, waaraan getoetst kan 
worden

 ▸ Maak groene ambities meetbaar

Vanuit de WUR is de wetenschappelijke onderbouwing van de baten van het groen verkend en aangegeven hoe bestaande normen 
hierop gebaseerd zijn:
• Groennormen in de stad en omgeving

Ook zijn er diverse tools om de meerwaarde van vergroeningsplannen door te rekenen. Zie dit SIGS product voor een overzicht daarvan:
• Rekenmodellen voor groene baten

2. Ruimtelijke condities voor 
functioneel groen onvoldoende 
meegenomen in bestaande leidraden 
en richtlijnen

Binnen SIGS zijn voor een aantal veel voorkomende opgaven evidence-based richtlijnen opgesteld met inzichtelijke visualisaties: 
• Baten van groene straten
• Aantrekkelijke koele plekken en routes 
• Snep, R. P., Voeten, J. G., Mol, G., & Van Hattum, T. (2020). Nature based solutions for urban resilience: a distinction between no-tech, 

low-tech and high-tech solutions. Frontiers in Environmental Science, 8, 599060. 

3. Te weinig focus op de functies en 
baten die groen kan leveren

Binnen SIGS zijn voor een aantal veel voorkomende opgaven evidence-based richtlijnen opgesteld met inzichtelijke visualisaties: 
• Baten van groene straten
• Aantrekkelijke koele plekken en routes 
• Groene maatregelen architectuur
• Bijdragen groenblauw aan leefbaarheid

4. Het maatwerk dat nodig is voor het 
realiseren van groene ambities is lastig 
in te passen in de huidige werkpraktijk

 ▸ Maak duidelijk welke functies het groen(blauw) in de inrichting heeft. Dit is vervolgens in een asset management systeem op te 
nemen. 
 ▸ Achterhaal of gestandaardiseerd beheer wel of niet mogelijk is.

 ▸ Standaardbeheer al mogelijk: zie bijvoorbeeld ecologisch bermbeheer (via Kleurkeur) waarvoor ecologische experts samen 
met groenaannemers een standaard-aanpak hebben ontwikkeld, waarnaar in het asset management kan worden verwezen. 
 ▸ Standaardbeheer (nog) niet mogelijk: is het beheer vooralsnog moeilijk te standaardiseren is, geef dan aan in het asset 
management systeem dat specifieke expertise nodig is.

Samenvattend
Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de uitdagingen en 
oplossingsrichtingen voor instrumenten en richtlijnen.
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Vakkennis
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Vakkennis

Uitdaging 1: Beperkte focus op functionaliteit van het groen
Kennis van stedelijk groen is vaak nog onvoldoende gericht op de functionaliteit van het 
groen, waardoor gekozen wordt voor groen dat primair een decorrol vervult.

Oplossingsrichtingen
Cursussen, masterclasses en workshops zijn een goed middel gebleken om 
bewustwording en handelingsperspectief ten aanzien van functioneel groen bij zowel 
groene als niet-groene professionals te bevorderen. De combinatie van theorie met 
toepassing maakt dat het kwartje valt en aan de slag kan worden gegaan.

Daarnaast zijn overzichten over veel voorkomende situaties handig om snel kennis op 
te zoeken en toe te passen. Binnen SIGS zijn de volgende evidence-based richtlijnen 
opgesteld met inzichtelijke visualisaties:
• Baten van groene straten
• Aantrekkelijke koele plekken en routes 
• Groene maatregelen architectuur
• Doelgroepen van groenblauwe routes
• Bijdragen groenblauw aan leefbaarheid

Uitdaging 2: Onvoldoende kennis over brede baten en randvoorwaarden van 
functioneel groen
Professionals die al langer werken, zijn vaak onvoldoende opgeleid in de bredere baten 
van groen en de bijbehorende ruimtelijke en kwalitatieve randvoorwaarden om het 
groen ook die baten te laten leveren 

Oplossingsrichtingen
Zoals bij het vorige punt al geduid: cursussen e.d. zijn noodzakelijk voor professionals 
om bewustwording en handelingsperspectief te verkrijgen. Juist voor degenen die een 
sleutelrol spelen in het meenemen van groenblauwe maatregelen in de stadspraktijk is 
dit bijzonder aan te bevelen.

WUR ontwikkelde functioneel groen cursussen voor partijen in de sociale woningbouw 
(samen met Groene Huisvesters; zie https://www.kanbouwen.nl/2024/01/08/kan-
leertraject-de-basis-voor-natuurinclusief-ontwikkelen-2/) en voor projectontwikkelaars 
(samen met KANbouwen en DS landschapsarchitecten; zie https://groenehuisvesters.
nl/cursus/). Voor gemeente Utrecht zal in 2024 een cursus voor gemeentelijke 
medewerkers worden ontwikkeld.

Uitdaging 3: Groene kennis is moeilijk te adopteren door niet-groene 
professionals
Natuur is levende materie met een minder technische insteek en minder duidelijke 
‘inspanning -> resultaat’ relatie dan andere werkvelden. Dit maakt het voor niet-
groene professionals lastiger om de groene kennis te adopteren.

Oplossingsrichtingen
Door cursussen (zie uitdagingen 1 en 2) kunnen de onderliggende mechanismen van 
het functioneren van groen overgebracht worden, zodat ook niet-groene professionals 
meer inzicht hebben hoe groen werkt. Verder zijn er handboeken met condities voor 
bijvoorbeeld groene daken en gevels. Tenslotte, niet onbelangrijk, zijn er steeds meer 
best practices die laten zien dat groenblauwe elementen goed kunnen functioneren. 

Uitdaging 4: Gebrek aan kennis over randvoorwaarden voor goed functionerend 
groen
Functioneel vergroenen brengt veel baten, maar vergroot ook de waterbehoefte in 
droge tijden, vooral op langere termijn (als gevolg van klimaatverandering). Vaak 
ontbreekt de kennis en ervaring hoe de risico’s op verdroging (en daarmee verlies aan 
investeringen in het groen) te voorkomen. 

Oplossingsrichtingen
Het denken vanuit de stedelijke waterbalans en daarop inspelen met civiele techniek 
en nature-based solutions begint te komen, maar vraagt nog echt een andere manier 
van denken en doen.

Vanuit SIGS is hierover dit artikel gepubliceerd:
• Snep, R. P., Voeten, J. G., Mol, G., & Van Hattum, T. (2020). Nature based solutions 

for urban resilience: a distinction between no-tech, low-tech and high-tech 
solutions. Frontiers in Environmental Science, 8, 599060. 

Uitdaging 5: Nieuwe producten en handreikingen worden maar beperkt 
toegepast
Er zijn veel nieuwe producten en systemen om aan een klimaatbestendige 
natuurinclusieve stad invulling te geven, echter worden die maar mondjesmaat 
toegepast door:
• Onwetendheid
• Niet opgenomen zijn in de curricula van MBO/HBO opleidingen
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• Angst voor het nieuwe
• Te weinig ruimte om eens risicovol zaken te proberen in een living lab of vergelijkbaar

Oplossingsrichtingen
De transitie naar functioneel groene steden vraagt de wil om een nieuwe manier van 
denken en werken te ontwikkelen.

Bij punt 9 van Organisatie (intern) is aandacht gevraagd voor de noodzaak tot het 
toepassen van innovaties en daarvan te leren.  

Uitdaging Mogelijke oplossingen / handvatten
1. Beperkte focus op functionaliteit 
van het groen

 ▸ Bevorder bewustwording en handelingsperspectief ten aanzien van functioneel groen, d.m.v. bijvoorbeeld cursussen, masterclasses 
en workshops.

Binnen SIGS zijn de volgende evidence-based richtlijnen opgesteld met inzichtelijke visualisaties:
• Baten van groene straten
• Aantrekkelijke koele plekken en routes 
• Groene maatregelen architectuur
• Doelgroepen van groenblauwe routes
• Bijdragen groenblauw aan leefbaarheid

2. Onvoldoende kennis over brede 
baten en randvoorwaarden van 
functioneel groen

 ▸ Bevorder bewustwording en handelingsperspectief ten aanzien van functioneel groen, d.m.v. bijvoorbeeld cursussen, masterclasses 
en workshops. 

WUR ontwikkelde functioneel groen cursussen voor partijen in de sociale woningbouw (samen met Groene Huisvesters) en voor 
projectontwikkelaars (samen met KANbouwen en DS landschapsarchitecten). 

3. Groene kennis is moeilijk te 
adopteren door niet-groene 
professionals

 ▸ Vergroot kennis over onderliggende mechanismen van functioneel groen bij niet-groene professionals, bijvoorbeeld met behulp 
van cursussen, praktische handboeken en goede voorbeelden.

4. Gebrek aan kennis over 
randvoorwaarden voor goed 
functionerend groen

Vanuit SIGS is hierover dit artikel gepubliceerd:
• Snep, R. P., Voeten, J. G., Mol, G., & Van Hattum, T. (2020). Nature based solutions for urban resilience: a distinction between no-tech, 

low-tech and high-tech solutions. Frontiers in Environmental Science, 8, 599060. 
5. Nieuwe producten en 
handreikingen worden maar beperkt 
toegepast

 ▸ De transitie naar functioneel groene steden vraagt de wil om een nieuwe manier van denken en werken te ontwikkelen. Bij punt 9 
van Organisatie (intern) is aandacht gevraagd voor de noodzaak tot het toepassen van innovaties en daarvan te leren.  

Samenvattend
Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de uitdagingen en 
oplossingsrichtingen voor vakkennis.
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https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/display-on-pages/show/doelgroepen-groenblauwe-routes.htm
https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/display-on-pages/show/overzicht-bijdrage-groenblauw-en-leefbaarheid.htm
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2020.599060/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2020.599060/full
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Reflectie
Groene stadsontwikkeling en vergroening van de bestaande stad staan nu - na de 
ontwikkeling van stadsparken en tuinsteden zo’n 100 jaar geleden - opnieuw sterk 
in de belangstelling. Ditmaal vanuit een concreter en beter onderbouwd beeld van 
de bijdrage van groenblauw aan leefbaarheidsdoelen, waaronder gezondheid en 
welbevinden, klimaatadaptatie (temperatuur- en waterregulatie) en biodiversiteit. 

De uitdaging is echter om dit toe te passen in een zich verdichtend stadslandschap, 
waarin andere transities als bouwen, mobiliteit en energie ook (en met hardere, 
meer concrete eisen) om aandacht en ruimte vragen. Groene stadsontwikkeling heeft 
daarbij het nadeel dat in de afgelopen decennia het groen vooral een decorrol had. 
Hierop wordt nog veel gestuurd door professionals, en in instrumenten en processen. 
Tegelijkertijd is er nu vooral behoefte aan functioneel groen, maar dit vraagt specifieke 
kennis die nog niet altijd beschikbaar is, en samenwerking tussen verschillende 
disciplines die op dit moment nog niet altijd optimaal samenwerken.

Groen heeft aanvullend nog de uitdaging dat het tijd en ruimte vraagt om goed 
te functioneren, terwijl de politiek, stedenbouw en andere transities een hogere 
dynamiek en snellere ‘return on investment’ kennen. 

Ondanks de uitdagingen wordt groene stadsontwikkeling breed omarmd, zowel door 
bewoners als politiek en wetenschap, als de ‘way to go’. Uit deze SIGS synthese blijkt 
wat er qua tijd, ruimte, aandacht en budget voor nodig is om die gewenste vergroening 
ook daadwerkelijk te bereiken. Laat dat een gegeven zijn waar politiek, ambtenaren 
en private partijen zich bewust aan committeren in hun handelen, of dat ze bewust 
negeren. 

In het laatste geval zal in steden de leefbaarheid steeds verder onder druk komen te 
staan en zal de samenleving de maatschappelijke kosten van de achteruitgang in onder 
andere gezondheid, arbeidsproductiviteit, vestigingsklimaat en verzekeringswaarde op 
zich moeten nemen. 

In het eerste geval, waarin partijen zich echt willen inspannen voor groene 
stadsontwikkeling, kunnen er nu al flinke stappen worden gezet mits de mindset en 
werkwijze wordt aangepast. Het SIGS project, zie deze synthese, heeft hiervoor een 
eerste stap gezet en een aantal oplossingsrichtingen gepresenteerd. In 2024 wordt de 
samenwerking met de steden en andere partners vervolgd om iedere keer weer een 
stap verder te komen, waarbij integrale gebiedsontwikkeling meer aandacht zal krijgen.

Figuur 8 De uitdaging is om functioneel groen toe te passen in een verdichtend 
stadslandschap.
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Overzicht SIGS producten
Organisatie 
(intern) bij 
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(extern)

Financiering Instrumenten 
& richtlijnen

Vakkennis

Checklist groene stadsontwikkeling x x

Schema relaties tussen politieke thema’s en de groene stad x

Snep, RPH 2024. Hoe kan financiering van stedelijk groen anders? Verkenning van een nieuwe 
financieringsvorm met behulp van baathouders en investeerders. Wageningen Environmental 
Research. (verschijnt binnenkort op de SIGS website https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/
groenestadsontwikkeling.htm)

x

Groene maatregelen architectuur x x

Groennormen in de stad en omgeving x

Rekenmodellen voor groene baten x

Doelgroepen groenblauwe routes x

Baten van groene straten x x

Aantrekkelijke koele plekken en routes x x

DCBA schema natuurinclusieve & klimaatadaptieve projectontwikkeling KAN Bouwen x

Aanbesteden van aanleg en beheer x

Onderhoudsbewust ontwerpen voor stedelijk groen x

Overzicht van bijdragen groenblauw aan leefbaarheid x x

Snep, R. P., Voeten, J. G., Mol, G., & Van Hattum, T. (2020). Nature based solutions for urban resilience: 
a distinction between no-tech, low-tech and high-tech solutions. Frontiers in Environmental Science, 8, 
599060. https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.599060

x

Mattijssen, T. J., Dijkshoorn-Dekker, M. W., Kortstee, H. J., Polman, N. B., & Snep, R. (2023). 
Nature-inclusive urban development: lessons learned in three real estate projects in Dutch cities. 
International Journal of Urban Sustainable Development, 15(1), 152-171. https://doi.org/10.1080/194
63138.2023.2216654

x x

Website: https://www.groenestadsontwikkeling.nl/nl/groenestadsontwikkeling.htm
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